ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
PROCESSO N° 018//2019
TOMADA DE PRECO N° 001/2019

JERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO
N° 012/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA

EXECUCAO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO DO
ALOJAMENTO, REFORMA E AMPLIACAO DO
ESTADIO DE FUTEBOL E REFORMA DO GINASIO
DE ESPORTE ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAGUACEMA E A EMPRESA LUFER ENGENHARIA
LTDA, OS QUAIS ESPECIFICA.

Aos 19 dias do més de maio do ano 2021, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAGUACEMA, pessoa juridica de direito publico, inscrita no CNPJ n° 02.070.621/0001-77,
com sede a Praga Gentil Veras, s/n°, Centro, Araguacema/TO, CEP 77.690-000, neste ato
representado pelo Sr. MARCUS VINICIUS MORAES MARTINS, brasileiro, casado,
empresario, portador da carteira de identidade RG n° 3831056 SSP/GO e do CPF n° 002.062.871-
43 residente e domiciliado na Rua caiap6s. s/n Qd 13, Lote 17, jardim Planalto, Araguacema-TO,
CEP 77.690-000, no uso de suas atribuig¢des legais, como CONTRATANTE e de outro lado a
Empresa LUFER ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ n° 86.939.279.0001/99, com sede
a Av. Justiniano Monteiro s/n° Lajeado/TO, CEP: 77.645-000, Neste ato representada pelo seu
Representante Legal, como CONTRATADA, tem jus e acordado o presente instrumento que se
regera pela Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas Clausulas e condigdes seguintes:

DO OBJETO

SI_LAUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogac¢do de prazo do
entrato n° 012/2019, por mais 06(seis) meses, referente ao servigo de execugdo de obra,
ntrata¢io de empresa para execugiio de obras para Construcio do Alojamento, Reforma
',,%Ampliagio do Estadio de Futebol e Reforma do Ginisio de Esporte.

DA PRORROGACAO
CLAUSULA SEGUNDA: Fica prorrogada a vigéncia do Contrato n° 012/2019, pelo periodo de
06(seis) meses, a partir de 21 de maio de 2021, tendo em vista o que consta na “clausula quarta —
PRAZO E PRORROGACAO?”, do referido contrato, com término em 20 de Novembro de 2021.

DA ANALISE
CLAUSULA TERCEIRA: A minuta do presente Termo Aditivo de Prazo foi devidamente
analisada e aprovada pela Procuradoria da Prefeitura Municipal de Araguacema, conforme
determina a legislag@o vigente.

il DA PUBLICACAO

CLAUSULA QUARTA: A publica¢io resumida deste instrumento, realizada na imprensa €
placar local, que ¢é condi¢do indispensivel para sua eficacia, serd providenciada pela
inistracdo, até o terceiro dia util, apds a assinatura do mesmo.
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DA RATIFICACAO
CLAUSULA QUINTA: Ficam ratificadas as demais Clausulas e condigdes estabelecidas no
instrumento do Contrato original n° 012/2019, que colidirem com as constantes do presente
instrumento.

E por estarem assim justas e combinadas, assinam o presente em duas vias de igual teor,
na presenca das testemunhas que também o subscrevem.

Araguacema/TO, 19 de maio de 2021.
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TESTEMUNHAS:
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