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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
854091 / 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. ADMINISTRAÇÃO  344.904,42 % Período: 15,88% 26,37% 18,71% 21,97% 17,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  20.495,55 % Período: 15,88% 26,37% 18,71% 21,97% 17,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  10.569,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOVIMENTO DE TERRA  5.723,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. FUNDAÇÕES  27.460,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ESTRUTURA  42.132,59 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. VEDAÇÃO  28.003,54 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. COBERTURA  15.400,49 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ESQUADRIAS  6.553,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. REVESTIMENTOS  32.525,35 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  6.814,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. INSTALAÇÃO SANITÁRIA  11.729,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  13.115,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. PAVIMENTAÇÃO  28.169,65 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. PINTURA  15.608,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. VIDROS  12.425,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. ABRIGO DE GAS GLP  584,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. ÁGUA PLUVIAL  7.064,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. DIVERSOS  9.219,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. MURO DE FECHAMENTO  51.309,31 % Período: 15,14% 0,00% 0,00% 49,54% 35,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 15,88% 26,37% 18,71% 21,97% 17,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 54.722,39 90.848,75 64.464,38 75.711,68 58.812,32 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 55,36 91,92 65,22 72,90 59,50 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 54.777,76 90.940,66 64.529,60 75.784,58 58.871,82 - - - - - - - 

%: 15,88% 42,25% 60,96% 82,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Araguacema CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS1.044.093-55/2017

Total:    R$ 344.904,42

Item Descrição
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Araguacema CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS1.044.093-55/2017

Item Descrição

Repasse: 54.722,39 145.571,14 210.035,52 285.747,20 344.559,52 344.559,52 344.559,52 344.559,52 344.559,52 344.559,52 344.559,52 344.559,52 
Acumulado: Contrapartida: 55,36 147,28 212,50 285,40 344,90 344,90 344,90 344,90 344,90 344,90 344,90 344,90 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 54.777,76 145.718,42 210.248,02 286.032,60 344.904,42 344.904,42 344.904,42 344.904,42 344.904,42 344.904,42 344.904,42 344.904,42 

Local Responsável Técnico
Nome: Marcione Nunes Coelho
CREA/CAU: CREA-GO 5096/D

Data ART/RRT: TO20180149581
segunda-feira, 27 de maio de 2019

Araguacema - TO
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