
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: P. A. TARUMÃ NO MUNICÍPIO DE ARAGUACEMA - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

Item Descrição VALOR TOTAL % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

1.
REFORMA DA QUADRA 
POLIESPORTIVA TARUMÃ

377.580,77

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 25.395,24 6,73% 4.384,20 17,26% 13.509,51 53,20% 4.528,92 17,83% 2.843,71 11,20%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES 17.025,72 4,51% 17.025,72 100,00%

1.3. MOVIMENTO DE TERRA 162,34 0,04% 162,34 100,00%

1.4. FUNDAÇÕES 1.086,95 0,29% 1.086,95 100,00%

1.5. VEDAÇÃO 65.997,38 17,48% 65.997,38 100,00%

1.6. REVESTIMENTOS 1.909,50 0,51% 1.909,50 100,00%

1.7. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 135.259,94 35,82% 132.205,94 97,74%

1.8. PAVIMENTAÇÃO 98.935,06 26,20% 98.935,06 100,00%

1.9. PINTURA 9.211,26 2,44% 9.211,26 100,00%

1.10. DIVERSOS 22.597,38 5,98% 22.597,38 100,00%

2. CONSTRUÇÃO PRAÇA 249.488,23 66,08% 19.599,84 7,86% 185.956,94 74,54% 8.365,80 3,35% 35.565,65 14,26%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 8.648,23 2,29% 8.648,23 100,00%

2.2. MOVIMENTO DE TERRA 10.951,61 2,90% 10.951,61 100,00%

2.3. PAVIMENTAÇÃO 185.956,94 49,25% 185.956,94 100,00%

2.4. BANCO TIPO "U" - 01 2.092,90 0,55% 2.092,90 100,00%

2.5. BANCO TIPO "U" - 02 2.092,90 0,55% 2.092,90 100,00%

1ª PARCELA (30 DIAS) 2ª PARCELA (60 DIAS)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

3ª PARCELA (90 DIAS) 4ª PARCELA (120 DIAS)
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2.6. BANCO REDONDO - 01 2.090,00 0,55% 2.090,00 100,00%

2.7. BANCO REDONDO - 02 2.090,00 0,55% 2.090,00 100,00%

2.8. PERGOLADO 22.600,44 5,99% 22.600,44 100,00%

2.9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12.965,21 3,43% 12.965,21 100,00%

TOTAL DA PARCELA 627.069,00 108.256,43 17,26% 333.581,89 53,20% 111.829,78 17,83% 70.218,00 11,20%

TOTAL ACUMULADO 627.069,00 108.256,43 17,26% 441.838,32 70,46% 553.668,10 88,29% 623.886,10 99,49%
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