
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: P. A. TARUMÃ NO MUNICÍPIO DE ARAGUACEMA - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

Item Descrição VALOR TOTAL % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

1.
REFORMA DA QUADRA 
POLIESPORTIVA TARUMÃ

379.260,89

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 25.395,24 6,70% 4.372,00 17,22% 13.670,26 53,83% 4.516,31 17,78% 2.836,68 11,17%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES 17.025,72 4,49% 17.025,72 100,00%

1.3. MOVIMENTO DE TERRA 162,34 0,04% 162,34 100,00%

1.4. FUNDAÇÕES 1.086,95 0,29% 1.086,95 100,00%

1.5. VEDAÇÃO 65.997,38 17,40% 65.997,38 100,00%

1.6. REVESTIMENTOS 1.909,50 0,50% 1.909,50 100,00%

1.7. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 136.940,06 36,11% 136.940,06 100,00%

1.8. PAVIMENTAÇÃO 98.935,06 26,09% 98.935,06 100,00%

1.9. PINTURA 9.211,26 2,43% 9.211,26 100,00%

1.10. DIVERSOS 22.597,38 5,96% 22.597,38 100,00%

2. CONSTRUÇÃO PRAÇA 249.488,23 65,78% 19.599,84 7,86% 185.956,94 74,54% 8.365,80 3,35% 35.565,65 14,26%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 8.648,23 2,28% 8.648,23 100,00%

2.2. MOVIMENTO DE TERRA 10.951,61 2,89% 10.951,61 100,00%

2.3. PAVIMENTAÇÃO 185.956,94 49,03% 185.956,94 100,00%

2.4. BANCO TIPO "U" - 01 2.092,90 0,55% 2.092,90 100,00%

2.5. BANCO TIPO "U" - 02 2.092,90 0,55% 2.092,90 100,00%

1ª PARCELA (30 DIAS) 2ª PARCELA (60 DIAS)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

3ª PARCELA (90 DIAS) 4ª PARCELA (120 DIAS)
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2.6. BANCO REDONDO - 01 2.090,00 0,55% 2.090,00 100,00%

2.7. BANCO REDONDO - 02 2.090,00 0,55% 2.090,00 100,00%

2.8. PERGOLADO 22.600,44 5,96% 22.600,44 100,00%

2.9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12.965,21 3,42% 12.965,21 100,00%

TOTAL DA PARCELA 628.749,12 108.244,23 17,22% 338.476,76 53,83% 111.817,17 17,78% 70.210,97 11,17%

TOTAL ACUMULADO 628.749,12 108.244,23 17,22% 446.720,98 71,05% 558.538,15 88,83% 628.749,12 100,00%
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