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PREFEITWURA

ARAGUACEMA

Hoggen ermer, nago srgutfir

Adm: 2031 - 0E&

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: P. A. TARUMA NO MUNICIPIO DE ARAGUACEMA - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

12 PARCELA

(30 DIAS)

22 PARCELA (60 DIAS)

32 PARCELA (90 DIAS)

42 PARCELA (120 DIAS)

Item

Descrigao

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

1.1. ADMINISTRAGAO DA OBRA 25.395,24 6,73% 4.384,20 17,26% 13.509,51  53,20% 4.528,92 17,83% 2.843,71  11,20%
1.2. SERVICOS PRELIMINARES 17.025,72 4,51% 17.025,72 100,00%

1.3. MOVIMENTO DE TERRA 162,34 0,04% 162,34 100,00%

1.4. FUNDAGOES 1.086,95 0,29% 1.086,95 100,00%

1.5. VEDAGAO 65.997,38 17,48% 65.997,38 100,00%

1.6. REVESTIMENTOS 1.909,50 0,51% 1.909,50 100,00%

1.7. INSTALAGCAO ELETRICA 135.259,94| 35,82% 132.205,94| 97,74%

1.8. PAVIMENTACAO 98.935,06 26,20% 98.935,06 100,00%

1.9. PINTURA 9.211,26 2,44% 9.211,26 100,00%
1.10. |DIVERSOS 22.597,38 5,98% 22.597,38 100,00%

2.1. SERVICOS PRELIMINARES 8.648,23 2,29% 8.648,23 100,00%

2.2. MOVIMENTO DE TERRA 10.951,61 2,90% 10.951,61 100,00%

2.3. PAVIMENTACAO 185.956,94 49,25% 185.956,94 100,00%

2.4. BANCO TIPO "U" - 01 2.092,90 0,55% 2.092,90 100,00%
2.5. BANCO TIPO "U" - 02 2.092,90 0,55% 2.092,90 100,00%
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PREFEITURA

ARAGUACEMA

Plagen ferwer, nagee argudfis

Adm;: 2031 - 02L&

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: P. A. TARUMA NO MUNICIPIO DE ARAGUACEMA - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

12 PARCELA (30 DIAS)

22 PARCELA (60 DIAS)

32 PARCELA (90 DIAS)

42 PARCELA (120 DIAS)

Assinado de forma digital por MARCIONE NUNES
COELHO:27016625168
DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita

Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC
SERASA RFB v5, ou=00072437000130, ou=AR
SERASA, cn=MARCIONE NUNES
COELHO:27016625168

Dados: 2022.04.06 17:35:13 -03'00'

MARCIONE NUNES COELHO
ENG. CIVIL CREA-GO 5096/D

MARCUS VINICIUS MORAES MARTINS
PREFEITO DE ARAGUACEMA

ltem  |Descrigdo VALOR TOTAL % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

26.  BANCO REDONDO - 01 2.090,00  0,55% 2.090,00 100,00%

2.7.  BANCO REDONDO - 02 2.090,00  0,55% 2.090,00 100,00%

28.  PERGOLADO 22.600,44  5,99% 22.600,44 100,00%

29. SERVICOS COMPLEMENTARES ~ 12.96521  3,43% 12.965,21 100,00%
TOTAL DA PARCELA 627.069,00 108.256,43| 17,26%| 333.581,89| 53,20%| 111.829,78| 17,83%|  70.218,00] 11,20%
TOTAL ACUMULADO 627.069,00 108.256,43| 17,26%| 441.838,32| 70,46%| 553.668,10| 88,29%| 623.886,10| 99,49%

ARAGUACEMA - TO, 06/04/2022
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