
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ROMEIROS
LOCAL: DISTRITO SENHOR DO BONFIM NO MUNICÍPIO DE ARAGUACEMA - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

Item Descrição VALOR TOTAL % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

1.
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS 
ROMEIROS

341.854,41

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 24.013,40 7,02% 5.650,35 23,53% 5.230,12 21,78% 7.660,27 31,90% 5.470,25 22,78%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES 16.530,82 4,84% 16.530,82 100,00%

1.3. MOVIMENTO DE TERRA 1.505,53 0,44% 1.505,53 100,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO 173.077,17 50,63% 34.615,43 20,00% 69.230,87 40,00% 69.230,87 40,00%

1.5. PERGOLADO 22.141,50 6,48% 22.141,50 100,00%

1.6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 64.337,25 18,82% 32.168,63 50,00% 32.168,63 50,00%

1.7. SINALIZAÇÃO 9.535,97 2,79% 9.535,97 100,00%

1.8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.712,77 8,98% 30.712,77 100,00%

TOTAL DA PARCELA 341.854,41 80.443,64 23,53% 74.460,99 21,78% 109.059,77 31,90% 77.887,62 22,78%

TOTAL ACUMULADO 341.854,41 80.443,64 23,53% 154.904,62 45,31% 263.964,39 77,22% 341.852,01 100,00%

ARAGUACEMA - TO, 17/03/2022

MARCIONE NUNES COELHO MARCUS VINÍCIUS MORAES MARTINS
ENG. CIVIL CREA-GO 5096/D PREFEITO DE ARAGUACEMA

1ª PARCELA (30 DIAS) 2ª PARCELA (60 DIAS)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

3ª PARCELA (90 DIAS) 4ª PARCELA (120 DIAS)
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