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Adm: I021 - 2014

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA
LOCAL: AGROVILA DO P. A. SANTA CLARA, ARAGUACEMA - TO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA
CONVENIO TOCANDO EM FRENTE

seagpe ariguffis

12 PARCELA (30 DIAS) 27 PARCELA (60 DIAS) 32 PARCELA (90 DIAS) 42 PARCELA (120 DIAS) 52 PARCELA (150 DIAS) 6° PARCELA (180 DIAS)
Item |Descrigdo VALOR TOTAL % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
1. QUADRA COBERTA 949.070,86 84,27% 166.214,65 17,51% 100.954,97 10,64% 114.157,03 12,03% 322.194,23 33,95% 167.755,84 17,68% 77.794,14 8,20%
1.1 ADMINISTRACAO DA OBRA 47.385,30 4,21% 8.886,67 18,75% 4.247,52 8,96% 4.802,98 10,14% 13.555,82 28,61% 8.039,19 16,97% 7.853,12 16,57%
1.2. SERVICOS PRELIMINARES 39.174,08 3,48% 39.174,08)  100,00%
1.3. MOVIMENTO DE TERRA 6.781,97 0,60% 6.781,97, 100,00% 0,00 0,00%
1.4. FUNDAGOES 90.751,55 8,06% 90.751,55  100,00%
1.5. ESTRUTURA 20.620,38 1,83% 20.620,38  100,00%
1.6. VEDAGCAO 96.707,45 8,59% 96.707,45  100,00%
1.7. COBERTURA 417.992,46 37,11% 109.354,05 26,16% 308.638,41 73,84%
1.8. REVESTIMENTOS 11.284,76 1,00% 11.284,76  100,00%
1.9. INSTALACAO ELETRICA 36.255,84 3,22% 36.255,84)  100,00%
1.10. |PAVIMENTAGAO 112.176,05 9,96% 112.176,05| 100,00%
1.11.  |PINTURA 11.078,06 0,98% 11.078,06,  100,00%
1.12.  |INSTALACOES DE PPCI 4.194,48 0,37% 4.194,48  100,00%
1.13. |INSTALAGCOES AGAUA PLUVIAIS 17.909,52 1,59% 17.909,52  100,00%
1.14. |DIVERSOS 36.758,96 3,26% 36.758,96) 100,00%
2. VESTIARIOS 177.180,97 15,73% 45.003,25 25,40% 23.319,19 13,16% 108.858,53 61,44%
2.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.195,72 0,19% 2.195,72  100,00% 0,00 0,00%
2.2. MOVIMENTO DE TERRA 2.148,50 0,19% 2.148,50,  100,00%
2.3. FUNDAGOES 14.920,07 1,32% 14.920,07  100,00%
2.4. ESTRUTURA 12.540,07 1,11% 12.540,07  100,00% 0,00 0,00%
2.5. VEDAGCAO 13.198,89 1,17% 13.198,89  100,00%
2.6. COBERTURA 23.319,19 2,07% 23.319,19] 100,00%
2.7. ESQUADRIAS 6.861,96 0,61% 6.861,96  100,00%
2.8. REVESTIMENTOS 37.571,60 3,34% 37.571,60, 100,00%
2.9. INSTALAGAO HIDRAULICA 5.853,70 0,52% 5.853,70,  100,00%
2.10. | INSTALACAO SANITARIA 10.114,32 0,90% 10.114,32,  100,00%
2.11.  |LOUCAS E METAIS 7.164,99 0,64% 7.164,99  100,00%
2.12. | PAVIMENTAGCAO 12.933,02 1,15% 12.933,02  100,00%
2.13.  |PINTURA 7.106,85 0,63% 7.106,85  100,00%
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Adm: I021 - 10L&

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA
LOCAL: AGROVILA DO P. A. SANTA CLARA, ARAGUACEMA - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

CONVENIO TOCANDO EM FRENTE

12 PARCELA (30 DIAS) 27 PARCELA (60 DIAS) 32 PARCELA (90 DIAS) 42 PARCELA (120 DIAS) 52 PARCELA (150 DIAS) 6° PARCELA (180 DIAS)
Item |Descrigdo VALOR TOTAL % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
2.14. |VIDROS 6.512,74 0,58% 6.512,74,  100,00%
2.15. |DIVERSOS 14.739,35 1,31% 14.739,35  100,00%
TOTAL DA PARCELA 1.126.251,83| 100,00% 211.217,90 18,75% 100.954,97 8,96% 114.157,03 10,14% 322.194,23 28,61% 191.075,03 16,97% 186.652,67 16,57%
TOTAL ACUMULADO Total: R$ 1.126.251,83 211.217,90 18,75% 312.172,87 27,72% 426.329,90 37,85% 748.524,13 66,46% 939.599,16 83,43%| 1.126.251,83| 100,00%
ARAGUACEMA - TO, 15/05/2022

Assinado de forma digital por MARCIONE
NUNES COELHO:27016625168
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MARTINS:00206287 143 Dados: 2022.05.16 09:21:16 -03'00'

MARCUS VINICIUS MORAES MARTINS
PREFEITO DE ARAGUACEMA
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