
OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA
LOCAL: AGROVILA DO P. A. SANTA CLARA, ARAGUACEMA - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA
CONVÊNIO TOCANDO EM FRENTE

Item Descrição VALOR TOTAL % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

1. QUADRA COBERTA 949.070,86 84,27% 166.214,65 17,51% 100.954,97 10,64% 114.157,03 12,03% 322.194,23 33,95% 167.755,84 17,68% 77.794,14 8,20%

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 47.385,30 4,21% 8.886,67 18,75% 4.247,52 8,96% 4.802,98 10,14% 13.555,82 28,61% 8.039,19 16,97% 7.853,12 16,57%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES 39.174,08 3,48% 39.174,08 100,00%

1.3. MOVIMENTO DE TERRA 6.781,97 0,60% 6.781,97 100,00% 0,00 0,00%

1.4. FUNDAÇÕES 90.751,55 8,06% 90.751,55 100,00%

1.5. ESTRUTURA 20.620,38 1,83% 20.620,38 100,00%

1.6. VEDAÇÃO 96.707,45 8,59% 96.707,45 100,00%

1.7. COBERTURA 417.992,46 37,11% 109.354,05 26,16% 308.638,41 73,84%

1.8. REVESTIMENTOS 11.284,76 1,00% 11.284,76 100,00%

1.9. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 36.255,84 3,22% 36.255,84 100,00%

1.10. PAVIMENTAÇÃO 112.176,05 9,96% 112.176,05 100,00%

1.11. PINTURA 11.078,06 0,98% 11.078,06 100,00%

1.12. INSTALAÇÕES DE PPCI 4.194,48 0,37% 4.194,48 100,00%

1.13. INSTALAÇÕES ÁGAUA PLUVIAIS 17.909,52 1,59% 17.909,52 100,00%

1.14. DIVERSOS 36.758,96 3,26% 36.758,96 100,00%

2. VESTIÁRIOS 177.180,97 15,73% 45.003,25 25,40% 23.319,19 13,16% 108.858,53 61,44%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.195,72 0,19% 2.195,72 100,00% 0,00 0,00%

2.2. MOVIMENTO DE TERRA 2.148,50 0,19% 2.148,50 100,00%

2.3. FUNDAÇÕES 14.920,07 1,32% 14.920,07 100,00%

2.4. ESTRUTURA 12.540,07 1,11% 12.540,07 100,00% 0,00 0,00%

2.5. VEDAÇÃO 13.198,89 1,17% 13.198,89 100,00%

2.6. COBERTURA 23.319,19 2,07% 23.319,19 100,00%

2.7. ESQUADRIAS 6.861,96 0,61% 6.861,96 100,00%

2.8. REVESTIMENTOS 37.571,60 3,34% 37.571,60 100,00%

2.9. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 5.853,70 0,52% 5.853,70 100,00%

2.10. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 10.114,32 0,90% 10.114,32 100,00%

2.11. LOUÇAS E METAIS 7.164,99 0,64% 7.164,99 100,00%

2.12. PAVIMENTAÇÃO 12.933,02 1,15% 12.933,02 100,00%

2.13. PINTURA 7.106,85 0,63% 7.106,85 100,00%

6ª PARCELA (180 DIAS)1ª PARCELA (30 DIAS) 2ª PARCELA (60 DIAS)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

3ª PARCELA (90 DIAS) 4ª PARCELA (120 DIAS) 5ª PARCELA (150 DIAS)

1/2



OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA
LOCAL: AGROVILA DO P. A. SANTA CLARA, ARAGUACEMA - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA
CONVÊNIO TOCANDO EM FRENTE

Item Descrição VALOR TOTAL % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

6ª PARCELA (180 DIAS)1ª PARCELA (30 DIAS) 2ª PARCELA (60 DIAS)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

3ª PARCELA (90 DIAS) 4ª PARCELA (120 DIAS) 5ª PARCELA (150 DIAS)

2.14. VIDROS 6.512,74 0,58% 6.512,74 100,00%

2.15. DIVERSOS 14.739,35 1,31% 14.739,35 100,00%

TOTAL DA PARCELA 1.126.251,83 100,00% 211.217,90 18,75% 100.954,97 8,96% 114.157,03 10,14% 322.194,23 28,61% 191.075,03 16,97% 186.652,67 16,57%

TOTAL ACUMULADO Total:    R$ 1.126.251,83 211.217,90 18,75% 312.172,87 27,72% 426.329,90 37,85% 748.524,13 66,46% 939.599,16 83,43% 1.126.251,83 100,00%

ARAGUACEMA - T0,  15/05/2022

MARCIONE NUNES COELHO MARCUS VINÍCIUS MORAES MARTINS
ENG. CIVIL CREA-GO 5096/D PREFEITO DE ARAGUACEMA
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