
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
924455/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA BARONESA 966.190,80 % Período: 16,55% 24,13% 32,92% 26,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  28.725,40 % Período: 16,55% 24,13% 32,92% 26,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  31.928,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. TERRAPLENAGEM  123.264,59 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. REVESTIMENTO  449.335,02 % Período: 0,00% 50,35% 49,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM  168.883,58 % Período: 0,00% 0,00% 50,67% 49,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO  134.940,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SINALIZAÇÃO  29.113,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 16,55% 24,13% 32,92% 26,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 158.926,73 231.695,86 316.075,54 253.320,87 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.021,71 1.489,54 2.031,99 1.628,56 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 159.948,45 233.185,39 318.107,53 254.949,43 - - - - - - - - 

%: 16,55% 40,69% 73,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 158.926,73 390.622,59 706.698,13 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.021,71 2.511,25 4.543,24 6.171,80 6.171,80 6.171,80 6.171,80 6.171,80 6.171,80 6.171,80 6.171,80 6.171,80 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 159.948,45 393.133,84 711.241,37 966.190,80 966.190,80 966.190,80 966.190,80 966.190,80 966.190,80 966.190,80 966.190,80 966.190,80 

Local Responsável Técnico
Nome: ADANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR
CREA/CAU: 313978/D-TO

Data ART/RRT: 
terça-feira, 28 de fevereiro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TSD

 Valor (R$) Parcelas:

PREF. MUNICIPAL DE ARAGUACEMA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS RURAIS

ARAGUACEMA-TO

01081729-05

Total:    R$ 966.190,80

Item Descrição
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